

الرقم : ٨
التاريخ : ١٤ / - / هـ
الموافق : ٢٠ / - / م
المرفقات :



جمعية علم التعليمية
Elm Educational Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية علم التعليمية
بترخيص رقم 5565



جمعية علم التعليمية
Elm Educational Association

خطة تنفيذ زمنية استراتيجية لمشروع استثماري تعليمي
لجمعية علم التعليمية بمحافظة بيشة – منطقة عسير،

الرقم : ٨
التاريخ : ١٤ / ٢ / ٢٠٢٠ هـ
الموافق : ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠ م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية علم التعليمية
بترخيص رقم 5565

الخطة الزمنية والتنفيذية لمشروع مركز علم التعليمي

المدة الإجمالية: من يناير ٢٠٢٥ إلى ديسمبر ٢٠٢٧
موعد الإطلاق التجريبي: يوليو ٢٠٢٦
الانطلاقة الرسمية: سبتمبر ٢٠٢٦ (بداية العام الدراسي ١٤٤٨ هـ تقريباً)

المرحلة الأولى: الإعداد والتخطيط (يناير – ديسمبر ٢٠٢٥)

الهدف: وضع الأسس التنظيمية والإدارية والمالية للمشروع قبل التنفيذ.

الفترة المهام الرئيسية المخرجات المتوقعة

- يناير – مارس ٢٠٢٥ - إعداد دراسة الجدوى التفصيلية المالية والتعليمية. - اعتماد الفكرة من مجلس إدارة الجمعية. موافقة رسمية من الجمعية وخطة معتمدة.
- أبريل – يونيو ٢٠٢٥ - تحديد مصادر التمويل (رعاة، تبرعات، منح). - توقيع مذكرات شراكة مع الجهات التعليمية والخيرية. اتفاقيات دعم وتمويل أولية.
- يوليو – سبتمبر ٢٠٢٥ - إعداد التصاميم الفنية لتجهيز القاعات الثلاث. - تحديد الاحتياجات التقنية والتجهيزات. مخطط تجهيز جاهز للتنفيذ.
- أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٥ - اعتماد الميزانية. - تعيين مدير مشروع ومشرف تربوي. فريق عمل أساسي وتخصيص المقر.

المرحلة الثانية: التجهيز والتنفيد الأولي (يناير – يونيو ٢٠٢٦)

الهدف: تجهيز المقر، تدريب الكادر، والاستعداد للتشغيل.

الفترة	المهام	المخرجات
يناير – فبراير ٢٠٢٦	- شراء التجهيزات (شاشات، طاولات، سبورات ذكية).	- تجهيز القاعات الثلاث وتشغيل الأنظمة التقنية. مقرر مجهز بنسبة ١٠٠٪.
مارس – أبريل ٢٠٢٦	- استقطاب الكوادر التعليمية والتطوعية. - إعداد المناهج والبرامج التعليمية.	- طاقم تدريسي جاهز وخطة برامج مفصلة.
مايو – يونيو ٢٠٢٦	- حملة إعلامية للتعريف بالمشروع. - استقبال طلبات التسجيل وتصنيف الفئات (مدفوعة/مدعومة).	- قاعدة بيانات للطلاب المستفيدين.

المرحلة الثالثة: الإطلاق التجريبي (يوليو – أغسطس ٢٠٢٦)

الهدف: تجربة النظام التشغيلي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

الفترة	المهام	المخرجات
يوليو – أغسطس ٢٠٢٦	- بدء برنامج صيفي تجريبي (لمدة شهرين). - تقييم الأداء والانضباط والاحتياجات.	- تقرير تجريبي وتوصيات للتحسين.

المرحلة الرابعة: التشغيل الرسمي (سبتمبر ٢٠٢٦ – يونيو ٢٠٢٧)

الهدف: بدء التشغيل الكامل لبرامج الدعم التعليمي.

الفترة المهام المخرجات

- سبتمبر – ديسمبر ٢٠٢٦ - بدء البرامج الدراسية المنتظمة (دروس تقوية، برامج إثرائية). - متابعة تحصيل الطلاب أسبوعياً. نتائج تعليمية ملموسة وتقارير أداء.
- يناير – يونيو ٢٠٢٧ - استمرار البرامج. - تنفيذ برنامج القدرات والتحصيلي لطلاب الثانوية. - عقد فعاليات تكريم الطلاب المتميزين. استقرار التشغيل وتوسع قاعدة المستفيدين.

المرحلة الخامسة: التقييم والتطوير (يوليو – ديسمبر ٢٠٢٧)

الهدف: تحسين الجودة والتخطيط للاستدامة المالية.

الفترة	المهام	المخرجات
يوليو – سبتمبر ٢٠٢٧	تقييم الأداء الأكاديمي والإداري.	قياس رضا المستفيدين والرعاة.
	تقرير تقييم شامل.	البحث عن دعم إضافي للتوسع
أكتوبر – ديسمبر ٢٠٢٧	وضع خطة تطوير للعام التالي	خطة تطوير واستدامة مالية.
	(زيادة عدد القاعات أو البرامج).	

الخطة المالية السنوية (تقديرية)

السنة	المصروفات التقديرية	الإيرادات المتوقعة	الملاحظات
٢٠٢٥	٤٠,٠٠٠ ريال	٠	دراسات وتجهيز أولي فقط
٢٠٢٦	١٨٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال	تجهيز وتشغيل جزئي
٢٠٢٧	٢٠٠,٠٠٠ ريال	٢٣٠,٠٠٠ ريال	تشغيل كامل + فائض تشغيلي

الرقم : ٨
التاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠
الموافق : ٢٠ / ٤ / ٢٠
المرفقات :



جمعية علم التعليمية
Elm Educational Association

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية علم التعليمية
بترخيص رقم 5565

الشراكات والتمويل المقترح

١. إدارة تعليم بيشة: دعم الإشراف الأكاديمي.
٢. جامعة بيشة: مشاركة متطوعين من كلية التربية.
٣. جمعية البر الخيرية: ترشيح الطلاب المحتاجين.
٤. رعاية محليون (بنوك - شركات اتصالات - مؤسسات أهلية): دعم تجهيز القاعات والمنح الدراسية.

النتائج المتوقعة بنهاية ٢٠٢٧

- استفادة أكثر من ٣٠٠ طالب سنوياً.
- دعم أكثر من ١٠٠ طالب من الفئات المحتاجة مجاناً.
- تحقيق فائض مالي تشغيلي يساعد الجمعية على الاستدامة.
- تعزيز سمعة الجمعية كمركز تعليمي نموذجي في منطقة عسير.

(دراسة تقديرية قابلة للتنفيذ)

رئيس مجلس الإدارة

فلاح بن فالح مهدي الشهراني

فـ

